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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

56,1000 31.12.201

7

0,0000 57,2000 57,2000 58,7000 60,1000 61,6000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

43,0000 31.12.201

7

0,0000 45,7000 47,9000 51,2000 53,7000 55,9000 60,0000

ПроцентФП -

--

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

21,5000 31.12.201

7

0,0000 20,6000 19,9000 19,2000 18,5000 17,8000 17,3000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения

250,1000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 242,100

0

238,000

0

233,900

0

229,800

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

57,20

00

57,40

00

57,60

00

57,70

00

57,90

00

58,00

00

Процент 58,7000

58,70

00

58,60

00

58,50

00

58,30

00

58,20

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,000

0

11,35

00

18,00

00

24,00

00

30,00

00

36,00

00

Процент 66,0000

66,00

00

60,00

00

54,00

00

48,00

00

42,00

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

47,90

00

48,00

00

48,10

00

48,20

00

48,30

00

48,40

00

Процент 51,2000

51,20

00

50,00

00

48,80

00

48,60

00

48,50

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

19,90

00

19,90

00

19,80

00

19,80

00

19,70

00

19,70

00

Процент 19,2000

19,20

00

19,30

00

19,40

00

19,50

00

19,60

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от злокачественных

новообразований, на 100 тыс. населения

248,3

700

248,1

700

247,8

700

247,3

000

246,8

000

246,3

000

на 100

тысяч

человек

242,1000

242,1

000

243,3

000

244,8

000

245,3

000

245,8

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Организовано не

менее 420 центров

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Организовано не

менее 420 центров

амбулаторной

онкологической

помощи

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 01.01.202

3

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

)

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Отчет  о

финансовом

обеспечении

оказания

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

160,0000 31.12.202

4

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года будет

определено

подведомственное

федеральное

учреждение и на

его базе создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны

требования

к региональным

программам

«Борьба

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологическими

заболеваниями»

(далее –

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе

на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких

и

комбинированных

хирургических

методов лечения

с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ

реабилитации

онкологических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больных и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных. Во всех

субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями».

Координационным

центром в рамках

государственного

задания будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями» и

их эффективности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.1

174 641,00341 328,80 145 968,50203 757,10 0,00 911 106,2045 410,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

174 641,00341 328,80 145 968,50203 757,10 0,00 911 106,2045 410,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

174 641,00341 328,80 145 968,50203 757,10 0,00 911 106,2045 410,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

203 757,10 341 328,80 145 968,50 174 641,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

45 410,80 0,00 911 106,20

203 757,10 174 641,00341 328,80 145 968,50 45 410,80 0,00 911 106,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

0,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00

145 968,50

145 968,5

0

60 968,0060 968,0028 363,0028 363,00

ИТОГО:

0,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00 28 363,00

145 968,50

145 968,5

0

60 968,0060 968,0028 363,0028 363,00
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7. Дополнительная информация

Основной целью регионального проекта является снижение смертности

от злокачественных новообразований.

Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,2 на 100 тыс. населения в 2024

году.

Дополнительными показателями проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних

стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0% и

снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Основной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее – Программа).

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:

Организация Центра амбулаторной онкологической помощи;

Переоснащение регионального онкологического диспансера.

Проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» и

национального проекта «Демография».

Реализация проекта позволит организовать мероприятия, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к

лечению, сформировать "онконастороженность" у врачей различных специальностей, обеспечить оказание медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения). В рамках проекта планируется создать Центр

амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающий своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении

подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющего в своей структуре дневной стационар для проведения противоопухолевой

лекарственной терапии (химиотерапии). Это позволит обеспечить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I-II стадии) до 63% и

увеличить долю лиц со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60% в 2024 году.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции,

формирования культуры здорового образа жизни.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого

риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания «Центра амбулаторной онкологической помощи», обладающего полным

спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных

новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.

Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Совершенствование регионального онкологического регистра (системы учета пациентов);

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического

диспансера, в том числе иммуногистохимической и патоморфологических лабораторий.

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие и совершенствование

системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(город федерального значения Севастополь)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

 Отчет  о финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Солдатова

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет в разрезе отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет в разрезе отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет в разрезе отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в разрезе утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в разрезе для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в разрезе услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

Отчет в разрезе обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи

больным с

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями для

проведения

противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет в разрезе отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в разрезе утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в разрезе для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в разрезе услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено Отчет об обеспечении

-

Солдатова

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

финансирования оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями для

проведения

противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров.

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

-

Солдатова

А.В.

30.03.2021

09 02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2020 году по сравнению с

аналогичным периодом 2019 года

"

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2020

году по сравнению с

аналогичным периодом

2019 года

здравоохране

ния

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2020 году по сравнению с

аналогичным периодом 2019 года

"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2020

году по сравнению с

аналогичным периодом

2019 года

-

Солдатова

А.В.

31.03.2021

07 02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в разрезе утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) в

сфере здравоохранения

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

07 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города Севастополя здравоохране

ния

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Островская

А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

здравоохране

ния

-

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2021 году по сравнению с

аналогичным периодом 2020

года"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году по сравнению с

аналогичным периодом

2020 года

-

Солдатова

А.В.

30.03.2022

09 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.22

Контрольная точка "Представлен Отчет Федерального фонда

-

Солдатова

31.03.2022

07 06 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2021 году по сравнению с

аналогичным периодом 2020

года"

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году по сравнению с

аналогичным периодом

2020 года

А.В. государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в разрезе утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) в

сфере здравоохранения

города Севастополя

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

06 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

07 02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году по сравнению с

аналогичным периодом

2021 года

-

Солдатова

А.В.

30.03.2023

09 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.26

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году по сравнению с

аналогичным периодом

-

Солдатова

А.В.

31.03.2023

07 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 года

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в разрезе утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) в

сфере здравоохранения

города Севастополя

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

07 02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.29

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

-

Солдатова

А.В.

30.03.2024

11 16 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

клиническими рекомендациями в

2023 году по сравнению с

аналогичным периодом 2022 года

"

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2023

году по сравнению с

аналогичным периодом

2022 года

1.1.30

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2023 году по сравнению с

аналогичным периодом 2022 года

"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2023

году по сравнению с

аналогичным периодом

2022 года

-

Солдатова

А.В.

31.03.2024

07 09 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.31

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

-

Солдатова

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2024

году по сравнению с

аналогичным периодом

2023 года

точкам

и

отсутст

вует

ния

1.1.32

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в период с

2019 по 2024 годы

-

Солдатова

А.В.

30.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.33

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет в разрезе утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

всфере здравоохранения

города Севастополя

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет в разрезе для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение в сфере

здравоохранения города

Севастополя

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о финансовом

обеспечении оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.1.36

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

17 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2024

году по сравнению с

аналогичным периодом

2023 года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

здравоохране

ния

1.1.37

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы"

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в период с

2019 по 2024 годы

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

09 16 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.2

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

Солдатова

А.В.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц)" заболеваниями

(диспансеров/больниц)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗС

"Севастопольский городской

онкологический диспансер им.

А.А. Задорожного""

Отчет о завершении

переоснащения

медицинским

оборудованием ГБУЗС

"Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного"

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3

Результат "Организовано не

менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи "

Организовано не менее 420

центров амбулаторной

онкологической помощи

Солдатова

А.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

Отчет в разрезе

осуществлена

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регистрация организации" государственная

регистрация организации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет в разрезе обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет в разрезе обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.4

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет в разрезе

осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет в разрезе обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет в разрезе обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Отчет о принятии решения

о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году

-

Солдатова

А.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.8

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) центров

амбулаторной

онкологической помощи в

городе Севастополе

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.9

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

Отчет об осуществлении

государственной

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

05 Единая

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регистрация организации" регистрации организациииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

03 08 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

05 10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет о получении

лицензии,

соответствующих видам

деятельности организации

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

13 Единая

государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного

подразделения)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.3.13

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год"

Отчет о получении

лицензии,

соответствующих видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2021 год

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

11 10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году"

Отчет о принятии решения

о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году

-

Солдатова

А.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.15

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

Отчет о принятии решения

о создании (реорганизации)

организации (структурного

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

04 Единая

государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения)" подразделения)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.3.16

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет об осуществлении

государственной

регистрации организации

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.19

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет о получении

лицензии, соответствующие

видам деятельности

организации (структурного

подразделения)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.20

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

Отчет о получении

лицензии, соответствующие

видам деятельности

организации (структурного

подразделения) за 2022 год

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

11 10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ния

1.3.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году"

Отчет о принятии решения

о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2023 году

-

Солдатова

А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.22

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет о принятии решения

о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.23

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет об осуществлении

государственной

регистрации организации

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния

1.3.24

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.25

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет об обеспечении

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.26

Контрольная точка "Организован

1 ЦАОП"

Отчет об организации 1

ЦАОП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

14 Единая

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.3.27

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год"

Отчет о получении

лицензии, соответствующей

видам деятельности

организации (структурного

подразделения) за 2023 год

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

12 13 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.28

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет о получении

лицензии, соответствующей

видам деятельности

организации (структурного

подразделения)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.29

Контрольная точка "Принято Отчет о приянтии решения

-

Солдатова

29.02.2024

Взаимо 12 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году"

о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2024 году

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.3.30

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет о принятии решения

о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.31

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет об осуществлении

государственной

регистрации организации

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет об обеспечении

организации деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.33

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет об обеспечении

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.34

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет о получении

лицензии, соответствующей

видам деятельности

организации (структурного

подразделения)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

здравоохране

ния

1.3.35

Контрольная точка "Организован

1 ЦАОП"

Отчет об организации 1

ЦАОП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.3.36

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Отчет о получении

лицензии, соответствующей

видам деятельности

организации (структурного

подразделения) за 2024 год

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

11 12 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

 Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

Солдатова

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в разрезе закупка

включена в план закупок

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет в разрезе сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет в разрезе произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет в разрезе произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет в разрезе закупка

включена в план закупок

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет в разрезе сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет в разрезе произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет в разрезе произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Переоснащен

медицинским оборудованием

ГБУЗС "Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного""

Отчет о переоснащении

медицинским

оборудованием ГБУЗС

"Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного"

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет заключены

контракты не менее чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

-

Дранишников

Ю.К.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приема-передачи

оборудования, закупаемого

в рамках проект

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

здравоохране

ния

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2021

07 03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Солдатова

А.В.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежные поручения за

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

08 Единая

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.4.17

Контрольная точка "Переоснащен

медицинским оборудованием

ГБУЗС "Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного""

Отчет о переоснащении

медицинским

оборудованием ГБУЗС

"Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного"

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

07 04  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.19

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Дранишников

31.12.2022

01 03 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Реестр контрактов на

поставку оборудования

Ю.К. государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.4.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приема-передачи

оборудования, закупаемого

в рамках проект

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

-

Солдатова

А.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц)

1.4.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.23

Контрольная точка "Переоснащен

медицинским оборудованием

ГБУЗС "Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного""

Отчет о переоснащении

медицинским

оборудованием ГБУЗС

"Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного"

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

07 04  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приема-передачи

оборудования, закупаемого

в рамках проект

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.27

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

Отчет заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

-

Солдатова

А.В.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

здравоохране

ния

1.4.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

03 08 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.29

Контрольная точка "Переоснащен

медицинским оборудованием

ГБУЗС "Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного""

Отчет о переоснащении

медицинским

оборудованием ГБУЗС

"Севастопольский

городской онкологический

диспансер им. А.А.

Задорожного"

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

07 04  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.30

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2024

02 02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере

здравоохране

ния

1.4.31

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2024

01 03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

1.4.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приема-передачи

оборудования, закупаемого

в рамках проект

-

Дранишников

Ю.К.

31.12.2024

02 04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будет определено

подведомственное

федеральное учреждение и

Солдатова

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на его базе создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных

хирургических методов

лечения

с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром

в рамках государственного

задания будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий

региональных программ, по

результатам которого

ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет в разрезе обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Кормачева

Е.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в разрезе обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Кормачева

Е.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет в разрезе обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Кормачева

Е.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в разрезе обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Кормачева

Е.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

Отчет в разрезе обеспечена

подготовка для

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в разрезе обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Отчет В разрезе обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в разрезе обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)

2.1.9

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет об актуализации

региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Островская

А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

информацион

ная система

здравоохране

ния

-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в разрезе обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Островская

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

здравоохране

ния

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

-

Островская

А.В.

31.12.2021

02 04 Единая

информацион

ная система

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет об обеспечении

подготовки для

утверждения паспорта

регионального проекта

(запроса на изменение

паспорта регионального

проекта) (в части результата

регионального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Отчет обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

05 03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

здравоохране

ния

2.1.14

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет об актуализации

региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Солдатова

А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет об обеспечении

подготовки для

утверждения паспорта

регионального проекта

(запроса на изменение

паспорта регионального

проекта) (в части результата

регионального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено Отчет обеспечено

-

Солдатова

31.12.2022

01 03 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

заключение соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

А.В. государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

05 03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.19

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет об актуализации

региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Солдатова

А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет об обеспечении

подготовки для

утверждения паспорта

регионального проекта

(запроса на изменение

паспорта регионального

проекта) (в части результата

регионального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.21

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Отчет мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

-



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

точкам

и

отсутст

вует

ния

2.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

05 03  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет об обеспечении

подготовки для

утверждения паспорта

регионального проекта

(запроса на изменение

паспорта регионального

проекта) (в части результата

регионального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

02 02 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

01 03 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Отчет мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

02 04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

города Севастополя

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

03 03  Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем году

из числа состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Смертность населения

от злокачественных

новообразований, на 100

тыс. населения",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и

утверждены региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

0 20 20 20 60

2.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не

менее 160 региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

0 20 20 20 60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Севастополь)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем году

из числа состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Смертность населения

от злокачественных

новообразований, на 100

тыс. населения",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

0 20 20 20 60

4.Завершено переоснащение медицинским оборудованием не

менее 160 региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

911106.2 20 20 20 60

5.Организовано не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

0 20 20 20 60



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем году

из числа состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Смертность населения

от злокачественных

новообразований, на 100

тыс. населения",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

911106.2 100 100 100 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Денисов В. С. Директор Департамента Кулагин А. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

4 Участник регионального

проекта

Гроздова Т. Ю. Директор 10

5 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

6 Участник регионального

проекта

Островская А. В. Начальник Управления Денисов В. С. 10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

8 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

9 Участник регионального

проекта

Дранишников Ю. К. Заместитель директора 10

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15



проекта

11 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

12 Участник регионального

проекта

Островская А. В. Начальник Управления Денисов В. С. 10

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

14 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

16 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

17 Участник регионального

проекта

Дранишников Ю. К. Заместитель директора 10


