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1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Севастополь)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (город федерального

значения Севастополь)
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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа города Севастополя «Развитие

здравоохранения в городе Севастополе»

Подпрограмма «Реализация региональных проектов в рамках

национальных проектов в сфере здравоохранения»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,3290 31.12.201

7

0,0000 0,5360 0,5180 0,7530 0,8970 0,9250 1,1000

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

15,3000 31.12.201

7

0,0000 13,0000 12,9000 11,7000 10,5000 9,3000 8,0000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

25,5000 31.12.201

7

0,0000 23,1000 24,0000 21,5000 19,0000 16,5000 14,0000

ПроцентФП -

--

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

ишемической болезни

сердца, на 100 тыс. населения

300,8000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 312,000

0

303,600

0

295,200

0

286,800

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--

2.2.

Смертность населения от

цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс.

населения

300,8000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 305,900

0

291,400

0

276,900

0

262,400

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

3,680

0

4,960

0

8,400

0

12,74

00

16,80

00

21,28

00

Процент 50,0000

45,22

00

40,36

00

35,28

00

30,80

00

26,18

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

52,50

00

55,00

00

57,50

00

60,00

00

62,50

00

65,00

00

Процент 80,0000

77,50

00

75,00

00

72,50

00

70,00

00

67,50

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,000

0

0,068

0

0,137

0

0,205

0

0,274

0

0,342

0

Тысяча

единиц

0,7530

0,686

0

0,616

0

0,548

0

0,479

0

0,411

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

12,30

00

12,20

00

12,20

00

12,10

00

12,10

00

12,00

00

Процент 11,7000

11,80

00

11,80

00

11,90

00

11,90

00

12,00

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

22,30

00

22,30

00

22,20

00

22,10

00

22,10

00

22,00

00

Процент 21,5000

21,60

00

21,60

00

21,70

00

21,80

00

21,80

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.1. Смертность населения от ишемической

болезни сердца, на 100 тыс. населения

357,1

000

348,7

000

343,8

000

337,7

000

333,7

000

329,1

000

на 100

тысяч

человек

312,0000

312,7

000

314,1

000

315,4

000

318,7

000

323,3

000

ФП

2.2. Смертность населения от цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс. населения

350,1

000

341,9

000

337,2

000

331,0

000

327,2

000

322,7

000

на 100

тысяч

человек

305,9000

306,6

000

307,9

000

309,3

000

312,4

000

317,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

1.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2019 году в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с сердечно

- сосудистыми

заболеваниями».

Региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

должны

соответствовать

разработанным

Минздравом

России

требованиям к

региональным

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

м реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе, на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний;

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития;

вторичную

профилактику
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний;

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом из

регионов;

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мозгового

кровообращения и

острого

коронарного

синдрома;

правилах действий

больных и их

окружающих при

развитии

неотложных

состояний;

совершенствование

схем

маршрутизации;

внедрение и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения:

совершенствование

медицинской

реабилитации;

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

сосудистых

центров и

повышение

профессиональной

квалификации

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями. В

период с 2019 по

2024 год будет

обеспечена

реализация

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» во

всех субъектах

Российской

Федерации.Минздр

авом России будет

осуществляться

ежеквартальный
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мониторинг

исполнения

мероприятий

региональных

программ

субъектов

Российской

Федерации.

Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов

реализации и

эффективности

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

На основании

анализа

результатов

реализации и

эффективности

региональных

программ будет

производиться их

корректировка.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

2.1

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

С 2019 по 2024 год

субъектами РФ

будут

переоснащены/доо

снащены не менее

140 региональных

сосудистых

центров и не менее

469 первичных

сосудистых

отделений (в том

числев 2019 году -

297, в 2020 году -

не менее 360, в

2021 году - не

менее 346, в 2022

году - не менее

390, в 2023 году -

не менее 338, в

2024 году - не

менее 400)

медицинским

оборудованием, в

том числе:

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

магнитно-

резонансный

томограф;

компьютерный

томограф;

ангиографическая

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реабилитации;

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения. В целях

создания условий

для развития

медицинской

помощи и

обеспечения

доступности для

граждан в части

предусматривающе

й оснащение

медицинских

организаций

медицинскими

изделиями, при

возникновении

потребности,

возможно

неоднократное

включение

региональных

сосудистых

центров и

первичных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

отделений в

программу

оснащения

медицинским

оборудованием в

течение срока

реализации

федерального

проекта "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями". В

целях

оперативного

контроля за

расходованием

выделенных

средств

организован

мониторинг

использования

денежных средств

на оснащение

региональных

сосудистых

центров и

первичных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

отделений в

государственной

информационной

системе

«Электронный

бюджет».

2.2

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

К 2024 году в

субъектах

Российской

Федерации будет

завершено

переоснащение/доо

снащение не менее

609 региональных

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений (в 2019

году - 297, в 2020

году - не менее

424, в 2021 году -

не менее 480, в

2022 году - не

менее 500, в 2023

году - не менее

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.202

4

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

550, в 2024 году -

не менее 609), из

них:

не менее 140

региональных

сосудистых

центров,

медицинским

оборудованием, в

том числе:

магнитно-

резонансный

томограф;

компьютерный

томограф;

ангиографическая

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации;

не менее 469

первичных

сосудистых

отделений

медицинским

оборудованием, в

том числе:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ранней

медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

2.3

Проводится

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска

ПРОЦ

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

мероприятий будет

осуществляться

обеспечение

лекарственными

препаратами (по

перечню,

утвержденному

Минздравом

России) в

амбулаторных

условиях в течение

одного года лиц,

находящихся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.202

0

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний, за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи".

Минздравом

России будет

организован

мониторинг

лекарственного

обеспечения лиц,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда

и другие острые

сердечно-

сосудистые

заболевания,

состоящих под

диспансерным

наблюдением.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

1.1

37 256,1037 630,20 37 256,100,00 0,00 149 398,5037 256,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

37 256,1037 630,20 37 256,100,00 0,00 149 398,5037 256,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

37 256,1037 630,20 37 256,100,00 0,00 149 398,5037 256,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140

региональных сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

1.2

104 481,7089 352,30 64 881,9078 274,90 0,00 393 735,5056 744,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

104 481,7089 352,30 64 881,9078 274,90 0,00 393 735,5056 744,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

104 481,7089 352,30 64 881,9078 274,90 0,00 393 735,5056 744,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

78 274,90 126 982,50 102 138,00 141 737,80 94 000,80 0,00 543 134,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

78 274,90 141 737,80126 982,50 102 138,00 94 000,80 0,00 543 134,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

0,00 0,00 7 256,10 10 256,10 11 874,60 12 256,10

37 256,10

37 256,1037 256,1026 256,1026 256,1022 256,10

1.2. Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в

85 субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 881,90

64 881,9064 881,900,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 7 256,10 10 256,10 11 874,60 12 256,10

102 138,00

102 138,0

0

102 138,0

0

26 256,1026 256,1022 256,10
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7. Дополнительная информация

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым

коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая  региональный сосудистый центр, что

позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2024 году по сравнению с 2017 годом на 41,9% (с 774,88 на 100 тыс. населения в 2017 г.

До 450 на 100 тыс. населения в 2024г.).

РСЦ оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для

ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операционных: операционные микроскопы, эндоскопические

стойки и системы для нейронавигации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (город федерального значения

Севастополь)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска"

В рамках мероприятий

будет осуществляться

обеспечение

лекарственными

препаратами (по перечню,

утвержденному

Минздравом России) в

амбулаторных условиях в

течение одного года лиц,

находящихся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

Солдатова

А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи".

Минздравом России будет

организован мониторинг

лекарственного

обеспечения лиц,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда и другие острые

сердечно-сосудистые

заболевания, состоящих под

диспансерным

наблюдением.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет С целью обеспечения

пациентов льготными

лекарственными

препаратами, в

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с заявкой

медицинских организаций

на текущий период,

заключены и исполнены

контракты на поставку

лекарственных препаратов.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий позиции по

ОКПД2 21.20 "Препараты

лекарственные и

материалы, применяемые в

медицинских целях",

закупаемые в текущем

периоде для обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

в рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку лекарственных

препаратов в рамках

-

Зыкунова В.В.

31.10.2021

01 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

реализации РП закупок

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки

лекарственных препаратов,

закупленных в рамках

реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку лекарственных

перпаратов, закупленных в

рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет С целью обеспечения

пациентов льготными

лекарственными

препаратами, в

соответствии с заявкой

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

на текущий период,

заключены и исполнены

контракты на поставку

лекарственных препаратов.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий позиции по

ОКПД2 21.20 "Препараты

лекарственные и

материалы, применяемые в

медицинских целях",

закупаемые в текущем

периоде для обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

в рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку лекарственных

препаратов в рамках

реализации РП

-

Зыкунова В.В.

31.10.2022

01 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки

лекарственных препаратов,

закупленных в рамках

реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку лекарственных

перпаратов, закупленных в

рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет С целью обеспечения

пациентов льготными

лекарственными

препаратами, в

соответствии с заявкой

медицинских организаций

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на текущий период,

заключены и исполнены

контракты на поставку

лекарственных препаратов.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий позиции по

ОКПД2 21.20 "Препараты

лекарственные и

материалы, применяемые в

медицинских целях",

закупаемые в текущем

периоде для обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

в рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку лекарственных

препаратов в рамках

реализации РП

-

Зыкунова В.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки

лекарственных препаратов,

закупленных в рамках

реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку лекарственных

перпаратов, закупленных в

рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

03 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет С целью обеспечения

пациентов льготными

лекарственными

препаратами, в

соответствии с заявкой

медицинских организаций

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на текущий период,

заключены и исполнены

контракты на поставку

лекарственных препаратов.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий позиции по

ОКПД2 21.20 "Препараты

лекарственные и

материалы, применяемые в

медицинских целях",

закупаемые в текущем

периоде для обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

в рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку лекарственных

препаратов в рамках

реализации РП

-

Зыкунова В.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки

лекарственных препаратов,

закупленных в рамках

реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку лекарственных

перпаратов, закупленных в

рамках реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет С целью обеспечения

пациентов льготными

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственными

препаратами, в

соответствии с заявкой

медицинских организаций

на текущий период,

заключены и исполнены

контракты на поставку

лекарственных препаратов.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации "

 

С 2019 по 2024 год

субъектами РФ будут

переоснащены/дооснащены

не менее 140 региональных

сосудистых центров и не

менее 469 первичных

сосудистых отделений (в

том числев 2019 году - 297,

в 2020 году - не менее 360,

в 2021 году - не менее 346,

в 2022 году - не менее 390,

в 2023 году - не менее 338,

в 2024 году - не менее 400)

медицинским

оборудованием, в том

числе: магнитно-

Солдатова

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Интегрирова

нная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резонансный томограф;

компьютерный томограф;

ангиографическая система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга;

операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации;

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения. В целях

создания условий для

развития медицинской

помощи и обеспечения

доступности для граждан в

части предусматривающей

оснащение медицинских

организаций медицинскими

изделиями, при

возникновении

потребности, возможно



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

неоднократное включение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений в

программу оснащения

медицинским

оборудованием в течение

срока реализации

федерального проекта

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями". В целях

оперативного контроля за

расходованием выделенных

средств организован

мониторинг использования

денежных средств на

оснащение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений в

государственной

информационной системе

«Электронный бюджет».

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий позиции по

ОКПД2 26

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки-

передачи оборудования,

закупаемого в рамках

реализации регионального

проекта в 2019 г.

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию

оборудования, закупаемого

в рамках реализации

регионального проекта в

2019 г.

-

Кормачева

Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включайющий позиции по

ОКПД2 26

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки-

передачи оборудования,

закупаемого в рамках

реализации регионального

проекта в 2020 г.

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует "Электронны

й бюджет"

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию

оборудования, закупаемого

в рамках реализации

регионального проекта в

2020 г.

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Солдатова

А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

06 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включайющий позиции по

ОКПД2 26

-

Солдатова

А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Дранишников

Ю.К.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки-

передачи оборудования,

закупаемого в рамках

реализации регионального

проекта в 2021 г.

-

Солдатова

А.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка

"Оборудование введено в

Акт Акты ввода в

эксплуатацию

-

Солдатова

А.В.

31.10.2021

04 06 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" оборудования, закупаемого

в рамках реализации

регионального проекта в

2021 г.

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений

-

Солдатова

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включайющий позиции по

ОКПД2 26

-

Солдатова

А.В.

31.03.2022

05 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Дранишников

Ю.К.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акты приемки-

передачи оборудования,

-

Солдатова

А.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

04 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

закупаемого в рамках

реализации регионального

проекта в 2022 г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.23

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию

оборудования, закупаемого

в рамках реализации

регионального проекта в

2022 г.

-

Солдатова

А.В.

31.10.2022

04 06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включайющий позиции по

ОКПД2 26

-

Солдатова

А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Дранишников

30.04.2023

Взаимо 03 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Реестр контрактов на

поставку оборудования

Ю.К.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки-

передачи оборудования,

закупаемого в рамках

реализации регионального

проекта в 2023 г.

-

Солдатова

А.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.29

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию

оборудования, закупаемого

в рамках реализации

регионального проекта в

2023 г.

-

Солдатова

А.В.

31.10.2023

04 06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.31

Контрольная точка "Заключено Соглашение Cоглашение о

-

Солдатова

01.02.2024

Взаимо 06 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок,

включайющий позиции по

ОКПД2 26

-

Солдатова

А.В.

31.03.2024

05 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку оборудования

-

Дранишников

Ю.К.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приемки-

передачи оборудования,

закупаемого в рамках

реализации регионального

проекта в 2024 г.

-

Солдатова

А.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

исполнение контрактов на

поставку оборудования,

закупленного в рамках

реализации РП в отчетном

периоде

-

Солдатова

А.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.36

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию

оборудования, закупаемого

в рамках реализации

регионального проекта в

2024 г.

-

Солдатова

А.В.

31.10.2024

04 06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

К 2024 году в субъектах

Российской Федерации

будет завершено

переоснащение/дооснащени

е не менее 609

региональных сосудистых

центров и первичных

Солдатова

А.В.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации " сосудистых отделений (в

2019 году - 297, в 2020 году

- не менее 424, в 2021 году -

не менее 480, в 2022 году -

не менее 500, в 2023 году -

не менее 550, в 2024 году -

не менее 609), из них:

не менее 140 региональных

сосудистых центров,

медицинским

оборудованием, в том

числе: магнитно-

резонансный томограф;

компьютерный томограф;

ангиографическая система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга;

операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации;

не менее 469 первичных

сосудистых отделений

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским

оборудованием, в том

числе: компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

переоснащении/дооснащен

ии медицинским

оборудованием МО

субъекта за период и в

рамках реализации

регионального проекта

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "В 85 субъектах В 2019 году в 85 субъектахСолдатова

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГосударственНет



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Российской Федерации

будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

сердечно- сосудистыми

заболеваниями».

Региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» должны

соответствовать

разработанным Минздравом

России требованиям к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающим

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе,

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний;

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития; вторичную

профилактику осложнений

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сердечно- сосудистых

заболеваний; повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом из регионов;

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома;

правилах действий больных

и их окружающих при

развитии неотложных

состояний;

совершенствование схем

маршрутизации; внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения:

совершенствование
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской

реабилитации; кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров и повышение

профессиональной

квалификации

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями. В период с

2019 по 2024 год будет

обеспечена реализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» во всех

субъектах Российской

Федерации.Минздравом

России будет

осуществляться

ежеквартальный

мониторинг исполнения

мероприятий региональных

программ субъектов

Российской Федерации.

Ежегодно по итогам года

будет проводиться анализ

результатов реализации и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями». На

основании анализа

результатов реализации и

эффективности

региональных программ

будет производиться их

корректировка.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта Паспорт

(запрос на изменение)

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение Соглашение о

реализации на территории

субъекта РФ регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

-

Солдатова

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта за

отчетный период (в части

результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта Запрос на

изменение паспорта

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Доп.

соглашение о реализации на

территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта за

отчетный период (в части

результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

2.1.9

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Прочий тип документа

Нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, утвержденные

-

Солдатова

А.В.

01.07.2021

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

до 1 июня отчетного года, о

внесении изменений в

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.08.2021

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.11.2021

08 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Электронны

й бюджет"

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта Запрос на

изменение паспорта

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Доп.

соглашение о реализации на

территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

01 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Отчет Отчет о проведении

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

на территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта за

отчетный период (в части

результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 "

программы г. Севастополя

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2021 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.19

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

отчетного год"

-

Солдатова

А.В.

01.05.2022

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.21

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Прочий тип документа

Нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, утвержденные

до 1 июня отчетного года, о

внесении изменений в

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Солдатова

А.В.

01.07.2022

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.08.2022

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.11.2022

08 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта Запрос на

изменение паспорта

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Соглашение Доп.

соглашение о реализации на

территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

02 04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта за

отчетный период (в части

результата федерального

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" проекта)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы г. Севастополя

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.29

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

-

Солдатова

А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

февраля отчетного года.вует "Электронны

й бюджет"

2.1.30

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.05.2023

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.31

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, утвержденные

до 1 июня отчетного года, о

внесении изменений в

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Солдатова

А.В.

01.07.2023

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.32

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

-

Солдатова

А.В.

01.08.2023

07 09 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы отчетного года

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.33

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2021 года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.11.2023

08 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.34

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта Запрос на

изменение паспорта

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.35

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Доп.

соглашение о реализации на

территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Отчет Отчет о проведении

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)" мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта за

отчетный период (в части

результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.38

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы г. Севастополя

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.39

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Солдатова

01.03.2024

Взаимо 06 Государствен-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Нормативно-правовой акт

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.40

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.05.2024

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.41

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.08.2024

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 года" общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.42

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы отчетного года

-

Солдатова

А.В.

01.11.2024

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.43

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта Запрос на

изменение паспорта

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.44

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Доп.

соглашение о реализации на

территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.45

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта РФ

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)

2.1.46

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о реализации

регионального проекта за

отчетный период (в части

результата федерального

проекта)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.47

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет Итоговый отчет

координационного центра о

результатах реализации

региональной программы г.

Севастополя «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности за период

реализации РП

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

ишемической

болезни сердца, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

цереброваскулярн

ых болезней, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проводится профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого риска

149398.5 15 15 20 100 20 20 190

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (город федерального значения Севастополь)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

ишемической

болезни сердца, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

цереброваскулярн

ых болезней, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены региональные

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

0 5 5 70 0,00 30 30 140



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

ишемической

болезни сердца, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

цереброваскулярн

ых болезней, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

393735.5 40 40 10 0,00 20 20 130



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

ишемической

болезни сердца, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Смертность

населения от

цереброваскулярн

ых болезней, на

100 тыс.

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

543134 60 60 100 100 70 70 460



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Денисов В. С. Директор Департамента Кулагин А. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

5 Участник регионального

проекта

Зыкунова В. В. Начальник отдела обеспечения

лекарственными средствами и

изделиями медицинского

назначения

10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

7 Участник регионального

проекта

Дранишников Ю. К. Заместитель директора 10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15



проекта


