



Руководитель
регионального проекта
Шеховцов С.Ю.

(подпись)

05.03.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.02.2019

"город федерального значения Севастополь"

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |
| <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|-----------------------|---|------------------------|----------------------|
| 1. | Отсутствие отклонений | Цель и показатели регионального проекта | риски отсутствуют | |
| 2. | Отсутствие отклонений | Результаты регионального проекта | риски отсутствуют | |
| 3. | Отсутствие отклонений | Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | риски отсутствуют | |
| 4. | Отсутствие отклонений | Участники регионального проекта | риски отсутствуют | |
| 5. | Отсутствие отклонений | План мероприятий по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | риски отсутствуют | |

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|-----------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отсутствие отклонений | <i>В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</i> | X | X | X | X | X | X | финансирование не предусмотрено |
| 1.1. | Отсутствие отклонений | <i>В г. Севастополе разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", в том числе:</i> | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | X | X | X | X | X | X | |
| 1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | |
| 2. | Отсутствие отклонений | <i>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</i> | 79,0656 | 79,0656 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|---------|--------|--------|--------|---|--|
| 2.1. | Отсутствие отклонений | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова", в том числе: | 79,0656 | 79,0656 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | X | |
| 2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 78,2749 | 78,2749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 2.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | X | X | |
| 2.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 79,0656 | 79,0656 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 2.1.3.1. | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,7907 | 0,7907 | 0,7907 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | |
| 2.1.3.2. | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | X | X | X | X | X | X | |
| 2.1.3.3. | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | X | X | X | X | X | X | |
| 2.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 79,066 | 79,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | | | 78,275 | 78,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | X | X | X | X | X | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 79,066 | 79,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | | | X | X | X | X | X | | |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 | | Отсутствие отклонений | <i>В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</i> | | | | контрольные точки на отчетную дату отсутствуют |
| 2. | | Отсутствие отклонений | <i>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</i> | | | | контрольные точки на отчетную дату отсутствуют |